

Deadline Away 团队开发章程

团队目标

制定出合理、明确的需求说明；并能够针对给定需求，在规定时间内开发出可商用的软件产品。

开发管理

1. 团队在开发前需要商讨出统一的代码以及文档风格。
2. 团队在开发前需要商讨不同子模块的对接方法，例如规定接口的定义，从而方便不同模块对接。
3. 代码风格、模块对接等方案在商讨后需要发布相关指示性文件。

开发与任务分配

1. 灵活地提前制定每个阶段的集中开发时间，在开发前需要明确细分每个成员的任务。集中开发结束后，对每个任务的完成度进行评估。
2. 任何任务都需要商讨出规定的时间。规定时间内，相关成员必须将时间用在相关任务中；而规定时间外，不可接触这些任务。定要劳逸结合，合理安排作息。

绩效管理

1. 每个阶段的任务开始前，给出一张“打分表”，来统计每位成员的任务“完成与否”。该打分表需要明确每个任务的难度指数。
2. 每个阶段结束后，小组成员需要如实汇报任务的完成度，作为打分表的填写依据。

团队交流

1. 鼓励团队成员间互帮互助，已经完成份内任务的成员可以积极询问他人的困难与疑惑，提出相关建议、采取帮助。
2. 每位成员在有无法解决的技术困难时应该立即提出；若相关任务内容、指示性文件有表意不清晰，导致理解上有疑惑，也应立即提出。
3. 鼓励小组成员对遇到的困难进行总结、分享、与交流。

4. 每个成员都有自己鲜明的特点与长处，鼓励团队成员间在技术上积极交流、相互学习，从而技术互补、相互促进。

团队成员名单

姓名	学号
魏宇翔 (组长)	1750222
杨燕	1752669
黄煜萧	1653298
覃文俊	1751023
陈振华	1751883
程杨	1753842
葛超	1750871

Let Deadline Be Away!!!